<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานจัดชื้ออุปกรณ์ 22 kV Load Break Switch ขนาด 600 A จำนวน 4 ชุด ให้บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด จ.สระบุรี สัญญาเลขที่ กทม89/2562 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 25,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง สี่เสาการโยธา กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Tower incoming structure (Take off structure) 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 220 kV. Take-off structure, beam. Set 8,000.00 16,010.00 2.00 16,010.00 2.00 16,010.00 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 115 kV Disconnecting with grounding switch and support structure นายควบคุม งานxxxx ตำแหน่ง วิศวกร 123 kV, 1250A 40kA Disconnecting switch, three-pole, double side break with groundin By PEA 1.00 By PEA 1 Set By PEA By PEA 1.00 By PEA Operating platform 3 Set 80.00 255.00 PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า Sub-soil test from ground surface Lot By PEA By PEA Earth work and compact soil คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Test Clear space on 22x30 Sq.mm. 1 Lot By Owner By Owner -เมื่อวันที่ ปรากฏว่า Test Compact soil 1 Lot By Owner By Owner 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Control building 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ Test Control building 5 x 12 x (1.6+4.5) m., (w x l x h) 2 Lot 15.00 2.00 34.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 16,010.00 บาท เบิก 10 % 1,601.00 หัก Advance 10 % 160.10 บาท คงเหลือ 1,440.90 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 100.86 บาท คงเหลือจ่าย 1,541.76 บาท <u>หัก</u> - ssssssssxxx 700.00 บาท - ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน 2,000.00 บาท คงจ่ายสทธิ -1,158.24 บาท (ลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประธานกรรมการ นายประยุทธ จันอังคารพุธ ตำแหน่ง ผอ กอง กรรมการ นายกรรมการ หนึ่ง ตำแหน่ง วิศวกร 5 กรรมการ นายกรรมการ สอง ตำแหน่ง วิศวกร 7 ตำแหน่ง วิศวกร 5 นายกรรมการ สาม รวม (1) 16,299.00 16,010.0 16,010.00 16,010.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 16,010.00

นายควบคุม งานxxxx ตำแหน่ง วิศวกร

นายบริษัท xxxxxxx ผู้จัดการโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งาบจัดซื้อองโกรณ์ 22 kV I oad Break Switch ขนาด 600 A จำนวน 4 ชด ให้บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด จ สระบรี

	· ·			h ขนาด 600 A จานวน 4	1		1	್ಷಕ				ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1
	สัญญาเลขที่ กทม89/2562 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จํ สำหรับผู้รับจ้าง	านวนเงนต	ตามสญญา :	25,000,000 บาท (เมรวม	ภาษมูลคาเพม) ผูรเ	บจาง สเส	สาการเยธา กาหนดแลวเ	เสรจตาม	เสญญา วนท			ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	ยามากที่วาก เ			งานตามสัญญา	ส่งมอบงานครั้งนี้ รว		509190	รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ			สาหายทางเพพาสานภูมภาค	
ลำดับ ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		ลำนวน		หมายเหตุ เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
61 1710	a idalwaddyi	0 16 3 6	71280	ต่อหน่วย	(บาท)	0 120 320	(บาท)	0 100 000	(บาท)	0 120 8 20	(บาท)	
	PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า	+			(4.17)		(2.11)		(0.11)		(5.11)	🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	115 kV Tower incoming structure (Take off structure)	 										🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	- 220 kV. Take-off structure, beam.	2	Set	1,500.00	3,010.00	1 00	1,500.00	1 00	1,500.0	0 1 00	1,500.00	🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน
2	115 kV Disconnecting with grounding switch and support structure	+		,,,,,,,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-,	1	1	1		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
-	- 123 kV, 1250A 40kA Disconnecting switch, three-pole, double side break with grounding	1	Set	By PEA	By PEA	1.00	By PEA	1.00	By PEA	1.00	By PEA	นายควบคุม งานxxxx ตำแหน่ง วิศวกร
		+ -	-	· ·		\vdash	by FLA	1.00	by FLA	1.00	by FLA	วันที่
	- Operating platform	3	Set	15.00	60.00		-		-	-	-	
	PART B งานโยธาสถานีใฟฟ้า	 	-							-		
1	Sub-soil test from ground surface	1	Lot	2.00	2.00		-		-	ļ	-	
2	Earth work and compact soil	<u> </u>								ļ		เรียนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	- Test Clear space on 22x30 Sq.mm.	1	Lot	By Owner	By Owner		-		-		-	พเมะกรรมการพรางจบงานขางเพพาการพรางจบงานพงกสามแสว เมื่อวันที่
	- Test Compact soil	1	Lot	By Owner	By Owner		-		-		-	
3	Control building											
	- Test Control building 5 x 12 x (1.6+4.5) m., (w x l x h)	2	Lot	5.00	14.00	j	-		-		-	ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
			İ									รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
				1						1		ค่าจ้าง 100% 1,500.00 บาท
		 								1		เบิก 10 % 150.00 บาท
		+										หัก Advance 10 % 15.00 บาท
		+		-						+		คงเหลือ 135.00 บาท
-		 	-	-		\vdash				+		บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9.45 บาท
		 		-		\vdash				-		คงเหลือจ่าย
		 	-			\vdash				-		<u>หัก</u> - ssssssssxxx 700.00 บาท - ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน 2,000.00 บาท
		<u> </u>								ļ		- ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงานบาท
		<u> </u>										(ลบสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสทางค์)
		<u> </u>										(al calculate a secondary and all all all all all all all all all al
												ลงชื่อ ประธานกรรมการ
												นายประยุทธ จันอังคารพุธ ตำแหน่ง ผอ กอง
												ลงชื่อกรรมการ
				1					ĺ			นายกรรมการ หนึ่ง ตำแหน่ง วิศวกร 5
				i								
		†								†		ลงชื่อกรรมการ
		+										นายกรรมการ สอง ตำแหน่ง วิศวกร 7
		+	 									ลงชื่อกรรมการ
		+		-						+		นายกรรมการ สาม ตำแหน่ง วิศวกร 5
-		+		-		\vdash				+		
		 		-		\vdash				-		
		 	ļ									
	รวม (1)	₩			3,086.00		1,500.00	1	1,500.0		1,500.00	
	<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u>				<u>ผู้ควบคุมงาน</u>				รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิ	ภ 100% -	1,500.00	อนุมัติ
	ลงชื่อ			2 2 2 2 2								ลงชื่อ
	ถงขย นายบริษัท xxxxxx ผู้จัดการโครงการ				 เานxxxx ตำแหน่ง		กร					()
	วันที่											วันที่