การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสายส่ง สัญญาเลขที่ tsd2019 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 5,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ไทยพัฒนา ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (ขาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Tower incoming structure (Take off structure) 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 220 kV. Take-off structure, beam. Set 170.00 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 115 kV Disconnecting with grounding switch and support structure DDD ตำแหน่ง วิศวกร 6 123 kV, 1250A 40kA Disconnecting switch, three-pole, double side break with grounding 1 Set By PEA By PEA Operating platform 3 Set 80.00 255.00 170.00 170.00 170.00 PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า Sub-soil test from ground surface Lot By PEA By PEA Earth work and compact soil คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Test Clear space on 22x30 Sq.mm. 1 Lot By Owner By Owner เมื่อวันที่ ปรากฏว่า Test Compact soil 1 Lot By Owner By Owner 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Control building \square ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ Test Control building 5 x 12 x (1.6+4.5) m., (w x l x h) 2 Lot 15.00 2.00 34.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 255.00 บาท เบิก 90 % 229.50 บาท หัก Advance 10 % 22.95 บาท คงเหลือ 206.55 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 14.46 บาท คงเหลือจ่าย 221.01 บาท 221.01 บาท คงจ่ายสุทธิ สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์ ประธานกรรมการ AAAAAA ตำแหน่ง ผอ กอง กรรมการ ตำแหน่ง วิศวกร 5 กรรมการ ตำแหน่ง วิศวกร 5 CCC รวม (1) 459.00 255.0 255.00 255.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> SSSS ผู้จัดการโครงการ DDD ตำแหน่ง วิศวกร 6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

				งานก่อสร้างสายส่ง											
	สัญญาเลขที่ tsd2019 ลงวันที่ 3	ส.ค. 256	2 จำนวนเงิ	นตามสัญญา 5,000,000 เ	บาท (ไม่รวมภาษีมูล	าค่าเพิ่ม) ผู้	มู้รับจ้าง บริษัท ไทยพัต	ฒนา					ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1	
สำหรับผู้รับจ้าง													สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
			งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ			าณะกรรมการตรวจรับ				
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ		จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน	l	หมายเหตุ			
	, cold sta	 		ต่อหน่วย	(บาท)	\vdash	(บาท)	_	(บาท)		(บาท)		 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 	หนดในสัญญาทุกประการ	
	PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า	<u> </u>		ļ									☐ ผลงานทสงมอบครั้งน์ กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันท์☐ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา		
1	115 kV Tower incoming structure (Take off structure)	<u> </u>											ุ ⊔ งานแลวเสรจภายเนกาหนดเวลาตามสญูญา -		
	- 220 kV. Take-off structure, beam.	2	Set	15.00	40.00								🗕 ง เนแส มสวงชาก ภากาหนตตามสนูญ เ		
2	115 kV Disconnecting with grounding switch and support structure												. DDD ตำแหน่ง วิศวกร 6		
	- 123 kV, 1250A 40kA Disconnecting switch, three-pole, double side break with grounding	1	Set	By PEA	By PEA								วันที่		
	- Operating platform	3	Set	15.00	60.00										
	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า			1								1	1		
1	Sub-soil test from ground surface	1	Lot	2.00	2.00			1							
2	Earth work and compact soil												ี เรียน29		
	- Test Clear space on 22x30 Sq.mm.	1	Lot	By Owner	By Owner	1 1						1	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่	าวแล้ว	
	- Test Compact soil	1	Lot	By Owner	By Owner			+		+		1	🗌 🗔 เมื่อวันที่ ปรากฏว่า		
3	Control building	+				\vdash						1	🔲 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบ		
<u> </u>	- Test Control building 5 x 12 x (1.6+4.5) m., (w x l x h)	2	Lot	5.00	14.00	 		+		+		1	ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา เ ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสีย		
	rest control baldaring 3 × 12 × (1.014.3) III., (W × (× II)	+-	Lot	3.00	14.00	1		+					เมเซสาระสาคญแตกตางจากสญญา และเมกอเหเกดความเลย รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้	หายตอการเซงาน จงเหนควร	
		+		-		\vdash		+-		+		-	ค่าจ้าง 100% 0.00	บาท	
-		 		-		\vdash		+		_			ເນີກ 90 % 0.00		
		 				\sqcup		_				-	หัก Advance 10 % 0.00		
				ļ		\sqcup						ļ			
		<u> </u>											บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00	บาท	
													คงเหลือจ่าย 0.00	ปาท	
													คงจ่ายสุทธิ์ 0.00	ปาท	
													ศูนย์บาทถ้วน		
													- ลงชื่อบระธานเ		
								1					- AAAAAA ตำแหน่ง	พอ กอง	
								1					- ลงชื่อกรรมการ	i	
		+-				1 1						1		้ วิศวกร 5	
		+-						+				1			
		+				╁		+				1	ลงชื่อกรรมการ	i	
		+										1	CCC ตำแหน่ง	วิศวกร 5	
		+		-		\vdash		+					-		
		+'	<u> </u>			\vdash		+				-	-		
-		 		-		\vdash		+		_			-		
		 				\vdash		_					-		
<u> </u>		 						_				-	_		
		<u> </u>											-		
<u> </u>		<u> </u>										1	_		
	รวม (1)				116.00		0.0			.00	0.0				
<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u>			<u>ผู้ควบคุมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 1							เขีก 100%	0.0	0	อนุมัติ		
ลงชื่อ SSSS ผู้จัดการโครงการ			ลงชื่อ										ลงชื่อ		
					ตำแหน่ง วิศวก								ลงชอ(
วันที่			วันที่										วันที่	·······•	